

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	釜谷地区海岸堤防等老朽化対策事業計画
計画策定主体	新潟県粟島浦村
対象市町村	新潟県粟島浦村
計画の期間	平成30年度(1年間)

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
海岸保全施設整備事業(漁港海岸)	釜谷	粟島浦村	H30年度	2,473,200	長寿命化計画の策定
進捗状況	H31年3月に事業が全て完了した。 進捗状況: 100%				

2. 事業効果の発現状況

長寿命化計画を策定し、インフラ老朽化対策が推進された。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値の実現状況	達成率
長寿命化計画の策定 L=65m	事業完了により目標を達成した。	100%

4. 今後の方針

長寿命化計画に沿った適正な維持管理の実施により、護岸の機能を可能な限り長期間維持する。